

Số: 17.... /Ttr-Cty

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Hỗ trợ an ninh trật tự tại mỏ đá Vạn Lý)

VĂN PHÒNG HĐND & UBND XÃ NGUYỄN NGHIÊM

ĐẾN Số: 54

Ngày: 26/9/2025

Chuyên:

Số và ký hiệu HS:

Kính gửi: - UBND xã Nguyễn Nghiêm
- Công an xã Nguyễn Nghiêm

Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác mỏ đá Vạn Lý để cung cấp cho dự án trọng điểm quốc gia là Dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

Căn cứ Biên bản làm việc và kiểm tra hiện trường ngày 18/9/2025; Báo cáo số 3407/BC-SNNMT ngày 18/9/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, đã khẳng định Dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn là dự án trọng điểm quốc gia cần phải hoàn thiện đúng tiến độ, trong đó việc cung cấp đá để phục vụ thi công dự án rất cấp bách, tuy nhiên trong thời gian qua tình hoạt động tại mỏ đá Vạn Lý rất phức tạp, mất trật tự ... nên hoạt động khai thác và vận chuyển đá cho dự án bị ngưng trệ, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Trên tinh thần đó, Đoàn kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị các cơ quan nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi và địa phương (xã Nguyễn Nghiêm) hỗ trợ về mặt an ninh trật tự tại mỏ đá Vạn Lý để Công ty Hoàng Nguyên Hải khai thác và vận chuyển đá phục vụ dự án.

Tình trạng trật tự tại mỏ đá Vạn Lý là rất phức tạp, trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều đối tượng ngang nhiên dựng rào chắn không cho công nhân và xe tải vận chuyển đá vào ra mỏ đá. Tình trạng này Công ty chúng tôi đã phản ánh nhiều lần nhưng không được giải quyết. Hiện nay các đối tượng này vẫn rất mạnh động, ngang nhiên dựng rào chắn và quấy phá nhằm mục đích không cho Công ty chúng tôi khai thác đá tại mỏ đá Vạn Lý.

Nay Công ty Hoàng Nguyên Hải kính trình quý UBND xã Nguyễn Nghiêm và Công an xã Nguyễn Nghiêm có biện pháp hỗ trợ về mặt an ninh trật tự tại mỏ đá Vạn Lý, để tạo điều kiện cho Công ty khai thác đá phục vụ cho dự án đường cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn theo đúng tiến độ.


Rất mong sớm nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH HOÀNG NGUYÊN HẢI



Số: 3407 /BC-SNNMT

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 9 năm 2025

BÁO CÁO

V/v kết quả kiểm tra, làm rõ một số nội dung vướng mắc liên quan đến việc khai thác, cung cấp vật liệu tại mỏ đá Vạn Lý, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ (Nay là xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi) phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2528/UBND-CNXN ngày 16/9/2025 về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả liên quan đến mỏ đá Vạn Lý; qua kết quả kiểm tra và làm việc tại mỏ đá Vạn Lý, xã Nguyễn Nghiêm của Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải, Sở Nông nghiệp và Môi trường xin báo cáo như sau:

1. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn nêu trên, ngày 18/9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức kiểm tra việc hoạt động khai thác, chế biến của Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải. Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng mỏ, Công ty đang dừng hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển vật liệu ra ngoài mỏ; khu vực công ra vào mỏ và đường vận chuyển vật liệu đã bị rào lưới, kéo công ngăn chặn không cho công nhân và xe cộ ra vào để hoạt động khai thác và vận chuyển vật liệu đá để phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

2. Mỏ đá Vạn Lý được UBND tỉnh cấp phép khai thác cho Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải và hiện tại cung cấp vật liệu đá cho các Nhà thầu thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn; thực hiện theo nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi kiểm tra hiện trường dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại Thông báo số 66/TB-UBND ngày 04/8/2025 của UBND tỉnh, sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành kiểm tra và làm việc ngày 07/8/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Nhà thầu thi công) đã thực hiện ký hợp đồng thuê đất với bà Tường Thanh Hoài Phương (chủ đất) tại Hợp đồng số 2805/2025/HĐTĐ/QNHN-XL2/DCG-HP ngày 28/5/2025 để vận chuyển vật liệu từ mỏ đá Vạn Lý ở đoạn đường vận chuyển ra khu vực nhà máy dăm Vạn Lý, thời gian theo Hợp đồng thuê đất đến ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, đến ngày 09/9/2025, bà Tường Thanh Hoài Phương đơn phương thông báo chấm dứt hợp đồng số 2805/2025/HĐTĐ/QNHN-XL2/DCG-HP ngày 28/5/2025 được ký với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và ngăn chặn hoạt động khai thác, sản xuất và vận chuyển vật liệu của Công ty.

3. Vì vậy, để đáp ứng nguồn vật liệu đá phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2528/UBND-

CNXN ngày 16/9/2025 và tiếp theo Công văn số 3142/UBND-KTN ngày 27/5/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện các nhiệm vụ như sau:

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã Nguyễn Nghiêm, các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác định hành vi, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; hỗ trợ đảm bảo về an ninh trật tự cho Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải trong quá trình giải quyết việc cản trở, ngăn chặn quá trình hoạt động khai thác, sản xuất đá tại mỏ đá Vạn Lý để khôi phục lại hoạt động khai thác, sản xuất đá tại mỏ đá Vạn Lý.

b) Yêu cầu Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải khẩn trương xử lý công việc nội bộ, tháo gỡ rào chắn trên các tuyến đường vận chuyển và khôi phục lại hoạt động sản xuất khai thác đá tại mỏ đá Vạn Lý trước ngày 24/9/2025 để thực hiện cung cấp nguồn vật liệu đá để phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn đảm bảo đúng tiến độ theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; sau ngày 24/9/2025, Công ty chưa thực hiện theo các nội dung nêu trên để cung cấp vật liệu thi công dự án; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ.

c) Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo Nhà thầu thi công phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan có chức năng nhằm giải quyết công việc liên quan đến việc khai thác, vận chuyển tại mỏ đá Vạn Lý để sớm cung cấp vật liệu phục vụ thi công dự án đảm bảo đúng tiến độ.

d) UBND xã Nguyễn Nghiêm theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, phối hợp chủ động nắm bắt thông tin và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cơ quan có chức năng để xử lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Xây dựng;
- UBND xã Nguyễn Nghiêm;
- Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải;
- GD, PGD Sở NNMT (Đ/c Vương);
- Lưu: VT, KS_(np267).



Võ Minh Vương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN LÀM VIỆC VÀ KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

Thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2528/UBND-CNXD ngày 16/9/2025 về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả liên quan đến mỏ đá Vạn Lý.

Để làm rõ một số nội dung vướng mắc liên quan đến việc cung cấp vật liệu tại mỏ đá Vạn Lý, Phổ Phong, thị xã Đức Phổ (Nay là xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi) phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, báo cáo UBND tỉnh; hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 18/9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan kiểm tra và làm việc đối với một số nội dung vướng mắc liên quan đến việc khai thác và cung cấp vật liệu tại mỏ đá Vạn Lý của Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải, cụ thể như sau:

I. Thành phần:

1. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường:

Ông: Võ Minh Vương	- Phó Giám đốc;
Ông: Đoàn Hùng Chương	- Phó Trưởng Phòng Khoáng sản;
Ông: Nguyễn Thế Phong	- Chuyên viên Phòng Khoáng sản.

2. Đại diện Công an tỉnh:

- Ông: Võ Tấn Tài	- Phòng Cảnh sát Kinh tế;
-------------------	---------------------------

3. Đại diện Sở Xây dựng:

Ông: Huỳnh Nhật Thành	- Phòng Kinh tế và VLXD;
-----------------------	--------------------------

4. Đại diện Sở Công Thương:

- Ông: Dương Tuấn Anh	- TP KTAT MT.
-----------------------	---------------

5. Đại diện Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Xây dựng:

- Ông: Nguyễn Mạnh Hùng	- Ban Quản lý Dự án 2 – Bộ XD;
-------------------------	--------------------------------

6. Đại diện UBND xã Nguyễn Nghiêm:

- Ông: Phan Tiến Định	- P. Chủ tịch UBND xã;
-----------------------	------------------------

7. Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả:

- Ông: Dương Đình Mạnh	- Nhân viên Công ty.
------------------------	----------------------

8. Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải (Chủ mỏ): Không tham dự, người đại diện pháp luật của Công ty là ông Phạm Văn Bắc hiện tại không có mặt tại mỏ để làm việc với Đoàn kiểm tra do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì và không có lý do.

II. Nội dung làm việc: Kiểm tra và làm việc về một số nội dung vướng mắc liên quan đến việc khai thác cung cấp vật liệu tại mỏ đá Vạn Lý của Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải để phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA:

1. Kết quả kiểm tra hiện trạng

Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng mỏ, Công ty đang dừng hoạt động khai thác và chế biến, xe đã dừng vận chuyển vật liệu tại mỏ để phục vụ dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

- Khu vực cổng ra vào mỏ và đường vận chuyển vật liệu đã bị rào lưới, kéo cổng ngăn chặn không cho công nhân và phương tiện xe cộ ra vào để hoạt động khai thác và vận chuyển vật liệu.

2. Ý kiến của các thành viên tham gia

*** Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả**

Hiện tại, đối với Gói thầu XL2 còn cần khoảng 50.000m³ đá để thi công dự án (trong đó: 30.000m³ đá bê tông nhựa, 20.000m³ đá cấp phối khác); Công ty đã thực hiện hợp đồng thuê đất với bà Tường Thanh Hoài Phương tại Hợp đồng số 2805/2025/HĐTĐ/QNHN-XL2/DCG-HP ngày 28/5/2025 để vận chuyển vật liệu từ mỏ đá Vạn Lý ở đoạn đường vận chuyển ra khu vực nhà máy dăm Vạn Lý, thời gian theo Hợp đồng đến ngày 31/12/2025; ngày 09/9/2025, bà Tường Thanh Hoài Phương đơn phương thông báo chấm dứt hợp đồng số 2805/2025/HĐTĐ/QNHN-XL2/DCG-HP ngày 28/5/2025 được ký với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và thực hiện cản trở, ngăn chặn mọi hoạt động khai thác, sản xuất, vận chuyển vật liệu đá từ mỏ đá Vạn Lý ra ngoài mỏ để phục vụ thi công dự án cao tốc.

Công ty kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ vướng mắc đối với mỏ đá Vạn Lý để sớm cung cấp vật liệu đá để phục vụ thi công dự án cao tốc đảm bảo đúng tiến độ; trường hợp cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo mỏ đá Vạn Lý chưa thể hoạt động trở lại trong thời gian tới, Công ty sẽ có cơ sở đề xuất lấy nguồn vật liệu đá từ mỏ đá khác trong khu vực và đề xuất điều chỉnh nâng công suất khai thác các mỏ đá khác để đáp ứng kịp thời tối đa nguồn vật liệu để phục vụ dự án.

*** Ban Quản lý Dự án 2 – Bộ Xây dựng**

Mỏ đá Vạn Lý hiện tại cung cấp cho thi công dự án cao tốc; tuy nhiên, thời gian qua đã có nhiều vướng mắc xảy ra từ nội bộ của Chủ mỏ đá (Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải); Ban Quản lý Dự án 2 kính đề nghị các cơ quan và địa phương có chức năng sớm hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc tại mỏ đá Vạn Lý để Nhà thầu có thể lấy được vật liệu đá để phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn để đảm bảo đúng tiến độ.

*** UBND xã Nguyễn Nghiêm**

Hiện nay, mỏ đá Vạn lý đang có sự tranh chấp nội bộ về tài sản, đất đai liên quan đến dân sự. Về nội dung này, chính quyền xã cũng đã nhiều lần tổ chức làm việc với chủ mỏ, các cá nhân có liên quan để xem xét giải quyết theo quy định; tuy nhiên, đối với việc tranh chấp liên quan đến dân sự, UBND xã không thể xử lý.

- Hiện tại, khu vực mỏ đá Vạn Lý được bà Tường Thanh Hoài Phương (nguyên là vợ của ông Phạm Văn Bắc là giám đốc Công ty Hoàng Nguyên Hải chủ mỏ đá) cho người ngăn chặn đường vận chuyển vật liệu không cho xe vận chuyển vật liệu để phục vụ thi công dự án và ngăn chặn công nhân không cho vào mỏ để làm việc sản xuất.

- UBND xã kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết các vướng mắc liên quan đến mỏ đá Vạn Lý để sớm đưa vào hoạt động khai thác, sản xuất trở lại để cung cấp nguồn vật liệu thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

* Công an tỉnh

- Về việc cản trở, ngăn chặn hoạt động khai thác, sản xuất, vận chuyển tại mỏ đá Vạn Lý, Công an tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải khẩn trương xử lý công việc nội bộ, tháo gỡ sự cản trở, ngăn chặn và khôi phục lại hoạt động sản xuất khai thác đá tại mỏ đá Vạn Lý. Việc Công ty thực hiện giải quyết sự cản trở, ngăn chặn trên, Công an tỉnh sẽ phối hợp, chỉ đạo Công an xã Nguyễn Nghiêm phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ đảm bảo về an ninh trật tự.

IV. Kết luận

Qua kiểm tra thực địa và làm việc, Đoàn kiểm tra - Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất một số nội dung như sau:

- Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng khu vực mỏ, Công ty đang dừng hoạt động khai thác và chế biến, xe đã dừng vận chuyển vật liệu tại mỏ để phục vụ dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Khu vực cổng ra vào mỏ, đường vận chuyển vật liệu đã bị cản trở, khóa cổng ngăn chặn không cho hoạt động sản xuất và vận chuyển vật liệu.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, tham mưu UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải khẩn trương xử lý công việc nội bộ, tháo gỡ rào chắn trên các tuyến đường vận chuyển; khôi phục lại hoạt động sản xuất khai thác đá tại mỏ đá Vạn Lý **trước ngày 24/9/2025** để thực hiện cung cấp nguồn vật liệu đá để phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn đảm bảo đúng tiến độ theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh.


- Đề nghị UBND xã Nguyễn Nghiêm tiếp tục triển khai làm việc với người dân đang ngăn chặn, cản trở hoạt động sản xuất và vận chuyển vật liệu đá tại mỏ đá Vạn Lý phục vụ thi công dự án; chỉ đạo các phòng, ban chức năng và Công an xã xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật khi phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi cố tình cản trở, ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển vật liệu đá phục vụ thi công dự án cao tốc; theo dõi, giám sát Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải thực hiện giải quyết vướng mắc về hành vi cản trở, ngăn chặn hoạt động khai thác và khôi phục lại hoạt động sản xuất khai thác đá tại mỏ đá Vạn Lý đến ngày 24/9/2025, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của Công ty thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Sau ngày 24/9/2025, Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải chưa thực hiện theo các nội dung nêu trên để cung cấp vật liệu thi công dự án cao tốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ "*Đặc biệt cương quyết xử lý nghiêm theo pháp luật đối với tổ chức, cá nhân bán vật liệu cho tổ chức, cá nhân khác hoặc không cung cấp khoáng sản làm VTXDTT cho nhà đầu tư/nhà thầu đã ghi trong giấy phép đồng thời thu hồi giấy phép đã cấp để cấp cho nhà đầu tư/nhà thầu theo quy định*".

- Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, công an xã Nguyễn Nghiêm hỗ trợ lực lượng cho UBND xã đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các trường hợp cản trở, ngăn chặn mọi hoạt động sản xuất, vận chuyển đá từ mỏ đá Vạn Lý để phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.


Biên bản kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày, được các thành viên tham gia thông qua và thống nhất ký xác nhận./.

**ĐD. CÔNG AN TỈNH
PHÒNG CSKT**




**Võ Tấn Tài
ĐD. SỞ XÂY DỰNG
PHÒNG KT - VLXD**


**ĐD. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ**




**Võ Minh Vương
ĐD. SỞ CÔNG THƯƠNG
PHÒNG KTATMT**



**Huỳnh Nhật Thành
ĐD. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2**



**Dương Tuấn Anh
ĐD. UBND XÃ NGUYỄN NGHIÊM
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ**




Nguyễn Mạnh Hùng



Phan Tiến Định

ĐD. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CÀ



Dương Đình Mạnh